


Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг виконання Державної антикорупційної програми (березень 2024)



Містобудування

Захід 2.5.1.1.5. Розроблення проекту закону щодо впорядкування надання адміністративних послуг через ЄДЕССБ

Строки заходу	Прогрес заходу	Статус заходу	
01.03.2023 - 31.05.2024	0%	зрив виконання	

▪ Успіхи

За даними Мінінфраструктури, виконання заходу перебуває на стадії аналізу законодавства з порушеного питання, що свідчить про наявну роботу з виконання заходу.

▪ Перешкоди та ризики

Існують ризики невчасного виконання заходу, оскільки кінцевим результатом виконання заходу є розроблений та поданий КМУ проект закону, що має бути здійснено до кінця травня 2024 року. Водночас наразі проект закону ще не розроблено, відсутні напрацювання чи інша інформація щодо підготовчих матеріалів або наявних напрацювань з цього питання. Отже, на сьогодні відсутні документи чи інші підтвердження хоча б часткового виконання заходу.

Програмні засоби ЄДЕССБ подекуди потребують доопрацювання, оскільки до сьогодні надають можливості органам архітектурно-будівельного контролю та нагляду вчиняти ті дії, які не передбачені законом (наприклад, повернення через ЄДЕССБ на доопрацювання повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт).

▪ Необхідні дії та рекомендації

Пришвидшити роботу з напрацювання проекту закону: найближчим часом зібрати експертні робочі групи, аби на них напрацювати підготовчі матеріали та основні позиції проекту закону; визначити відповідальних виконавців у міністерстві за розробку проекту закону.

Перед поданням закону КМУ провести консультації з громадськістю та експертним середовищем для обговорення проекту Закону та забезпечення наявності в ньому необхідних запобіжників.