


Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг виконання Державної антикорупційної програми



Культурна спадщина

Захід 2.5.2.1.4. Зміни до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини (проект наказу МКІП)

Строки заходу	Прогрес заходу	Статус заходу	
01.03.2023 - 30.04.2023	20%	Пропуск строків (строк завершення заходу настав, але захід не завершено)	

▪ Успіхи

МКІП розроблено проект наказу, який опрацьовується підрозділами Міністерства; проект не оприлюднений.

▪ Перешкоди та ризики

Строки виконання заходу минули (квітень 2023). Опрацювання змін до наказу здійснюється протягом невиправдано довгого часу за відсутності реальних перешкод. МКІП зазначило, що перешкодою вчасного виконання стало прийняття двох законів: № 3097-IX від 03.05.2023 р. та № 3005-IX від 21.03.2023. Проте один із цих законів було прийнято вже після завершення строку виконання заходу. Станом на завершення моніторингового періоду минуло більше пів року після прийняття цих законів, що більше ніж достатньо для розробки наказу МКІП. Також вказані закони передбачають положення на реалізацію частини заходу, що має бути перенесено МКІП в підзаконне регулювання – наказ, відтак вказані закони не перешкоджають, а навпаки частково містять норми для проекту наказу МКІП. Таким чином, є обґрунтовані підстави стверджувати про умисне затягування або ігнорування виконання заходу.

Невиконання даного заходу ставить під загрозу повноту та якісне досягненню ОСР розділу 2.5.2.1

▪ Необхідні дії та рекомендації

Оприлюднити на сайті МКІП напрацьований проект наказу для експертного та громадського обговорення та вжити негайних заходів для затвердження такого наказу для виконання частини заходу (2х пунктів заходу): унеможливлення перебування в статусі щойно виявленого об'єкта більше 3 років та декомунізації об'єктів культурної спадщини (що не потребує значних часових затрат та дій інших суб'єктів, окрім виконавця – МКІП).