


## Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг виконання Державної антикорупційної програми (березень 2024)



### Земельні відносини

**Захід 2.5.4.3.2. Підготовка ТЗ для системи електронної взаємодії суб'єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об'єктів ДЗК**

Строки заходу	Прогрес заходу	Статус заходу
01.01.2024 - 29.02.2024	0%	не розпочато 

#### ▪ **Успіхи**

Відсутні.

#### ▪ **Перешкоди та ризики**

Інформація про підготовку ТЗ для системи електронної взаємодії суб'єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об'єктів ДЗК відсутня. За станом на 20.03.2024 р. Держгеокадастр не створював робочих груп та/або інших робочих органів для підготовки ТЗ, що може стати причиною виникнення ризику порушення строків виконання заходу.

#### ▪ **Необхідні дії та рекомендації**

Держгеокадастру варто невідкладно створити робочу групу для підготовки технічного завдання, залучивши до її складу представників адміністратора ДЗК, саморегульвних організацій у сфері землеустрою, асоціацій органів місцевого самоврядування, проєктів міжнародної технічної допомоги у галузі земельних відносин. Фаховість, відкритість та інклюзивність діяльності робочої групи дозволить у стислі строки та з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін розробити проєкт ТЗ.