


## Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг виконання Державної антикорупційної програми (березень 2024)



### Інфраструктура

#### Захід 2.5.10.5.2. Підписані акти введення в експлуатацію та функціонують щонайменше 45 нових WIM систем

Строки заходу	Прогрес заходу	Статус заходу	
01.03.2023 - 31.12.2025	25%	в процесі виконання	

#### ▪ **Успіхи**

Виконання заходу розпочато.

За даними Агентства відновлення, у зв'язку з введенням воєнного стану та обмеженим фінансуванням завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введено в експлуатацію 10 майданчиків габаритно-вагових комплексів зважування в русі (WIM): 34, 49, 79, 80, 73, 74, 72, 71, 69, 81.

#### ▪ **Перешкоди та ризики**

Захід виконано не в повному обсязі. Виконання заходу невід'ємно пов'язане із заходом 2.5.10.5.1. До відновлення роботи всіх 102 майданчиків WIM (крім тих, що розташовані на тимчасово окупованій території) в Україні не будуть або майже не будуть введені в експлуатацію нові майданчики.

#### ▪ **Необхідні дії та рекомендації**

Відновити роботу всіх наявних до 24.02.2022 р. WIM-систем.

Підписати акти введення в експлуатацію та забезпечити функціонування щонайменше 45 нових WIM-систем.