


Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг виконання Державної антикорупційної програми (березень 2024)



Містобудування

Захід 2.5.1.1.4. Забезпечення інтеграції ЄДЕССБ з е-реєстром об'єктів культурної спадщини за геопросторовими даними та реєстраційним номером

Строки заходу	Прогрес заходу	Статус заходу	
01.11.2023 - 29.02.2024	25%	в процесі виконання	

▪ Успіхи

[ІКС «Державний реєстр нерухомих пам'яток України»](#) (е-реєстр об'єктів культурної спадщини, далі – е-реєстр) працює в режимі тестування.

▪ Перешкоди та ризики

Державний реєстр нерухомих пам'яток України (єПам'ятка) не введено в експлуатацію, що унеможлиблює його використання в цілях автоматичної взаємодії з ЄДЕССБ.

Строк виконання заходу пропущено. Індикатори виконання заходу не досягнуто. Запобіжники проти корупції наразі не запроваджено в повному обсязі.

▪ Необхідні дії та рекомендації

Мінкультури та Мінінфраструктури підписати протокол про автоматичний обмін даними (інформаційної взаємодії) ЄДЕССБ з е-реєстром об'єктів культурної спадщини за геопросторовими даними та реєстраційним номером.

Забезпечити внесення на картографічній основі е-реєстру у векторному форматі меж в натурі та відомостей про території та буферні зони об'єктів всесвітньої спадщини, території та зони охорони пам'яток культурної спадщини, у тому числі археологічних, меж та правових режимів використання історичних ареалів населених місць, території та зони охорони історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідників, охоронювані археологічні території (ІАОП є частиною містобудівної документації на місцевому рівні).

Запланувати тестування інтеграції та інтеграцію Державного реєстру нерухомих пам'яток України з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Містобудівним кадастром на державному рівні.