


## Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг виконання Державної антикорупційної програми (березень 2024)



### Культурна спадщина

#### Захід 2.5.2.2.1. Прийняття закону про вдосконалення процедури розробки та застосування історико-архітектурних опорних планів

Строки заходу	Прогрес заходу	Статус заходу	
01.03.2023 - 31.07.2023	0%	зрив виконання	

#### ▪ Успіхи

Розпочато розробку проекту закону у поєднанні із напрацюванням змін до процедури розроблення науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини. МКІП розпочато консультації, створено робочу групу, до участі в якій запрошено народних депутатів України, голів профільних комітетів ВРУ, заінтересованих представників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

#### ▪ Перешкоди та ризики

Строк реалізації заходу закінчився. Не оприлюднено проект закону чи підготовчі матеріали з основними положеннями проекту.

За інформацією МКІП, захід 2.5.2.2.1 перебуває в процесі виконання: на етапі консультацій в робочому порядку з Мінінфраструктури, оскільки процедура розроблення та застосування історико-архітектурних опорних планів регулюється законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», і перебуває у сфері повноважень Мінінфраструктури. За пропозиціями МКІП строк виконання заходу перенесено на березень 2024 р. та додано співвиконавцем Мінінфраструктури.

Інформацію щодо розроблення або подання КМУ проекту закону не надано, тому відповідний захід є невиконаним.

#### ▪ Необхідні дії та рекомендації

Оприлюднити напрацювання проекту закону (за наявності) для експертного та громадського обговорення або вжити негайних заходів для розробки такого проекту.

При розробці проекту закону врахувати всі запобіжники проти корупції, які містяться в ДАП для цього заходу.

Передбачити належний рівень забезпечення кадрами та їх фінансове й організаційне забезпечення для виконання заходу.