

Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг виконання Державної антикорупційної програми



Культурна спадщина

Захід 2.5.2.2.1. Розроблення проєкту закону про вдосконалення процедури розробки та застосування історико-архітектурних опорних планів

Строки заходу	Прогрес заходу	Статус заходу
01.03.2023 - 31.07.2023	0%	Зрив виконання (захід не виконується взагалі, чи є значні затримки у виконанні, зауваження до змісту виконання)



▪ Успіхи

Розпочато розробку проєкту закону у поєднанні із напрацюванням змін до процедури розроблення науково-проєктної документації у сфері охорони культурної спадщини. МКІП розпочато консультації, створено робочу групу, до участі в якій запрошено народних депутатів України, голів профільних комітетів ВРУ, заінтересованих представників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

▪ Перешкоди та ризики

Строк реалізації заходу закінчився понад три місяці тому. Не оприлюднено проєкт закону чи підготовчі матеріали з основними положеннями проєкту. Відсутня інформація про напрацювання створеної робочої групи.

▪ Необхідні дії та рекомендації

Оприлюднити напрацювання проєкту закону (за наявності) для експертного та громадського обговорення або вжити негайних заходів для розробки такого проєкту.

При розробці проєкту закону врахувати всі корупційні запобіжники, які містяться в ДАП для цього заходу.

Передбачити належний рівень забезпечення кадрами для виконання заходу.