

## Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг виконання Державної антикорупційної програми



### Культурна спадщина

#### Захід 2.5.2.5.1. Розроблення проєкту закону щодо надання адмінпослуг у сфері охорони культурної спадщини

| Строки заходу           | Прогрес заходу | Статус заходу  |
|-------------------------|----------------|--|
| 01.06.2023 - 30.11.2023 | 0%             | Зрив виконання<br>(захід не виконується взагалі, чи є значні затримки у виконанні, зауваження до змісту виконання) |



#### ▪ Успіхи

Відсутні.

#### ▪ Перешкоди та ризики

Проєкт закону не розроблено та існує обґрунтований ризик невиконання заходу в строк.

Виконавець не вживає належних дій на виконання заходу. Відсутні проєкти законів або закони (чинні або такі, що не набрали чинності), які врегульовують питання та спрямовані на виконання заходу 2.5.2.5.1 Закон від 13.12.2022 р. № 2851-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» не спрямований на виконання заходу, тож не містить тих корупційних запобіжників, які передбачені в ДАП для заходу.

#### ▪ Необхідні дії та рекомендації

Ужити дії, спрямовані на розробку проєкту закону, який враховує всі антикорупційні запобіжники, передбачені в ДАП для цього заходу.

Продовжити строки виконання даного заходу на розумний період які не є достатніми для проведення якісного аналізу, реінжинірингу наявних адміністративних послуг, переведення всіх адміністративних послуг, дозвільних процедур та інших послуг у сфері охорони культурної спадщини в електронний формат.

Передбачити належний рівень забезпечення кадрами для виконання даного заходу.