

**ДОРОЖНЯ КАРТА**  
**з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування**  
**якості**

м.Київ

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Трансформація діяльності та впровадження автоматизованих процесів забезпечення прозорості, результативності та ефективності функціонування системи державного гарантування якості з використанням інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)” (далі – ІКС Реєстр Зброярів), продуктів на базі інформаційно-комунікаційної системи “Управління логістичним забезпеченням” (SAP Defence & Security) (далі – ІКС УЛЗ) реалізовується шляхом створення (розробки) всієї необхідної функціональності для підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції (далі – функціональність ДГЯ) на підставі “Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 та “Плану реалізації в Міністерстві оборони України заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки”, затвердженого Міністром оборони України від 18 листопада 2024 року № 65554/уд.

**Метою створення** функціональності ДГЯ є забезпечення прозорості, ефективності та результативності функціонування системи ДГЯ шляхом цифровізації та цифрової трансформації процесів ДГЯ, а також створення безпечного середовища для взаємодії та обміну електронними документами й іншими даними між авторизованими користувачами. функціональність ДГЯ в ІКС “Реєстрів Зброярів та ІКС УЛЗ забезпечить зручний і надійний доступ до достовірної інформації про хід та результати заходів та робіт з ДГЯ для фахівців Головного управління державного гарантування якості, державних замовників у сфері оборони (служб державного замовника), виконавців державних контрактів (договорів) та інших користувачів ІКС ДГЯ.

**Функціональність ДГЯ** забезпечує досягнення визначених цілей:

- оперативна взаємодія та безпечний обмін електронними документами, даними і інформацією між авторизованими користувачами. Забезпечення подачі запиту, планування та організації проведення заходів (робіт) з ДГЯ, а також накопичення, збереження, систематизації, оброблення та узагальнення (аналізу) інформації про їх результати.
- наявність багаторівневої архітектури, що складається з двох основних підсистем: підсистеми, в якій обробляється відкрита інформація (далі — відкрита підсистема), і підсистеми, в якій обробляється інформація з обмеженим доступом (далі — закрита підсистема). Відкрита підсистема реалізується у вигляді вебсайту (сторінки на вебсайті) з можливістю додавання та видалення розділів, а також

наповнення їх інформацією. Доступ до закритої підсистеми реалізується через авторизацію користувачів із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Термін: січень 2026 – грудень 2027

### НАПРЯМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ДГЯ в ІКС Реєстр Зброярів

Групи процесів	Стан	Термін виконання	Відповідальний виконавець/співвиконавці
Особистий електронний кабінет є центральним інтерфейсом користувача для авторизованого доступу до функціональних можливостей ДГЯ.	Заплановано	Кв.2 2026 – Кв.4 2026	ГУІТ ГУДГЯ
Подання державним замовником у сфері оборони запиту на проведення робіт з ДГЯ за визначеною формою.	Заплановано	Кв.2 2026 – Кв.4 2026	ГУІТ ГУДГЯ
Відображення для державного замовника у сфері оборони, виконавців державних контрактів (договорів) та уповноваженого органу з державного гарантування якості бази аудиторів, у якій розміщені портфоліо аудиторів з інформацією: прізвище, ім'я, по батькові, рівень освіти, свідоцтва (сертифікати) з оцінювання відповідності систем менеджменту якості.	Заплановано	Кв.2 2026 – Кв.4 2026	ГУІТ ГУДГЯ

Групи процесів	Стан	Термін виконання	Відповідальний виконавець/співвиконавці
Пошук виконавців державних контрактів (договорів) за кодом ЄДРПОУ, найменуванням суб'єкта господарської діяльності, ідентифікаційним номером запиту державним замовником у сфері оборони та уповноваженим органом з державного гарантування якості.	Заплановано	Кв.2 2026 – Кв.4 2026	ГУІТ ГУДГЯ
Отримання сповіщень про зміну в етапності (проходження) проведення заходів (робіт) з ДГЯ.	Заплановано	Кв.2 2026 – Кв.4 2026	ГУІТ ГУДГЯ
Отримання звіту про проведені заходи (роботи) з ДГЯ.	Заплановано	Кв.2 2026 – Кв.4 2026	ГУІТ ГУДГЯ
Підготовка аналітичної звітності. Отримання аналітичної звітності.	Заплановано	Кв.2 2026 – Кв.4 2026	ГУІТ ГУДГЯ

### НАПРЯМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ДГЯ В ІКС УЛЗ

Групи процесів	Стан	Термін виконання	Відповідальний виконавець /співвиконавці
Надання доступу до процесів централізованих закупівель військового майна в розрізі виконавців державних контрактів (договорів), його надходження, зберігання, розподілу, переміщення та	Заплановано	Кв.1 2026 - Кв. 2 2026	ЦТПУОР ГУІТ ГУДГЯ

використання згідно затвердженої моделі надання доступу в ІКС УЛЗ.			
Опрацювання процесів забезпечення прозорості, результативності та ефективності функціонування системи державного гарантування якості в тому числі електронного документообігу для подальшої їхньої реалізації в ІКС УЛЗ.	Заплановано	Кв.3 2026 – Кв.4 2026	ЦТПУОР ГУІТ ГУДГЯ
Поступова автоматизація процесів забезпечення прозорості, результативності та ефективності функціонування системи державного гарантування якості в тому числі електронного документообігу в ІКС УЛЗ.	Заплановано	Кв.1 2027 – Кв.3 2027	ЦТПУОР ГУІТ ГУДГЯ
Впровадження автоматизації процесів забезпечення прозорості, результативності та ефективності системи державного гарантування якості в ІКС УЛЗ.	Заплановано	Кв. 3 2027	ЦТПУОР ГУІТ ГУДГЯ

### **НАПРЯМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ДГЯ в ІКС УЛЗ та ІКС Реєстр Зброярів**

Розробити єдиний кабінет адміністратора, виконавця для роботи з функціональністю ДГЯ в ІКС Реєстр Зброярів та ІКС УЛЗ	Заплановано	Кв.3 2027 – Кв.4 2027	ЦТПУОР ГУІТ ГУДГЯ
---	-------------	--------------------------	-------------------------

Під час розроблення та впровадження функціональності ДГЯ дозволяється вносити зміни в технічні вимоги.

### **ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОХОПЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ ІКС ДГЯ**

- Міністерство оборони України;
- Заступники Міністра оборони України;
- Структурні підрозділи Збройних Сил України за напрямом діяльності;
- Головне управління державного гарантування якості;
- Територіальні управління державного гарантування якості;
- Державні замовники у сфері оборони;

- Виконавці державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель.

## **ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ**

Реалізація функціональності ДГЯ забезпечить цифрову трансформацію процесів ДГЯ, зокрема планування, координації та контролю виконання заходів (робіт) з ДГЯ, а також реалізацію функціоналу відображення інформації для визначених користувачів закритої підсистеми.