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Містобудування
Захід 2.5.1.1.1. Систематизація та інтеграція містобудівної документації до 
ЄДЕССБ

	� Успіхи

ВРУ закладено кошти на виконання заходу в бюджетній програмі 3101110. При запровадженні 
Містобудівного кадастру на державному рівні планується його наповнення містобудівною 
документацією.

Здійснюється розробка містобудівної документації відповідно до оновленого законодавства та яка 
буде відповідати вимогам для інтеграції до Містобудівного кадастру на державному рівні та з ЄДЕССБ 
(як частини Містобудівного кадастру на державному рівні) відповідно.

18.01.2024 р. на сайті Мінінфраструктури було опублікувало проєкт постанови КМУ «Деякі 
питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Містобудівного кадастру на 
державному рівні». Указаним проєктом постанови передбачено  створення Реєстру містобудівної 
документації, що спрямовано на виконання вказаного заходу. Проєктом постанови пропонується 
запровадити механізм оцифрування процедури розроблення, оновлення, внесення змін, погодження 
та затвердження містобудівної документації за єдиними стандартами, трансформація містобудівної 
документації до уніфікованих баз геоданих за допомогою програмних засобів Містобудівного кадастру 
на державному рівні. Внесення відомостей про містобудівну документацію за єдиними стандартами 
дозволить підтримувати інформацію в актуальному стані. Валідація даних дозволить вносити якісні 
та достовірні відомості про геопросторові об’єкти.

	� Перешкоди та ризики

Станом на закінчення моніторингового періоду відсутня затверджена містобудівна документація 
(хоча би для однієї територіальної громади), яка би була розроблена відповідно до нового законодавства 
та відповідала б технічним вимогам для інтеграції до Містобудівного кадастру на державному рівні 
та з ЄДСЕССБ (як частини Містобудівного кадастру на державному рівні) відповідно. Прогрес 
виконання заходу відсутній.

Великий масив містобудівної документації, яку необхідно розробити та затвердити за новими 
вимогами, свідчить про неможливість швидкого виконання заходу не лише через часові затрати, 
а й через брак фінансування. Більшість містобудівної документації в Україні наявна у растровому 
(не інтерактивному) форматі, що не забезпечить належної реалізації функціональних можливостей 
програмного забезпечення (векторний формат став обов’язковим тільки з 24.07.2021 р.), не було 
забезпечено систематизацію містобудівної документації в повному обсязі та її взаємоінтеграцію 
(об’єднання) в єдиному інтерактивному форматі.

Строки заходу Прогрес заходу Статус заходу

01.03.2023 - 31.12.2025 0% зрив виконання

https://mtu.gov.ua/news/35153.html
https://mtu.gov.ua/news/35153.html
https://mtu.gov.ua/news/35153.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632-2021-%D0%BF#Text
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Містобудування
Воєнний стан: з точки зору безпеки оприлюднення всього масиву містобудівної документації несе 
значний ризик, а її розділення на умовно «безпечну» та «небезпечну» частини є неможливим, 
враховуючи растровий формат більшої частини документації. Відсутня узгоджена позиція з оборонним 
відомством щодо можливості розкриття (оприлюднення ) такої інформації.

Зволікання з початком виконання заходу створює ризик для його вчасного виконання.

Не передбачено реалізації функціоналу щодо відображення через ЄДЕССБ та Містобудівний 
кадастр на державному рівні (після створення) списку всієї затвердженої містобудівної документації 
(чинної) із можливістю ознайомитися зі всіма розділами (томами): текстовою та графічної частинами, 
а також із документами, якими оформлювалась розробка, погодження та затвердження містобудівної 
документації. Не розпочато здійснення підготовчих дій для реалізації заходу:

1.	 розробка та затвердження технічного завдання для необхідного функціоналу (занесення 
містобудівної документації до системи /підсистеми, внесення до неї змін та підтримка в актуальному 
стані, забезпечення роботи геопросторових сервісів);

2.	 розробка відповідної нормативної бази для реалізації функціоналу.

Це ті заходи, виконанню яких не перешкоджає воєнний стан чи заходи безпеки.

Як розробка та тестування відповідного функціоналу, так і наповнення системи/підсистеми великим 
масивом містобудівної документації займе значний час, тому на виконання даного заходу й передбачено 
великий строк. Однак необхідні підготовчі дії також не здійснюються. 

	� Необхідні дії та рекомендації

Наповнити ЄДЕССБ чинною містобудівною документацією в систематизованому та доступному форматі, 
а публічний доступ відкрити після того, як буде знято безпековий фактор (ризик). 

Розробити та запровадити функціонал, за допомогою якого уповноважені працівники зможуть 
підтримувати актуальність документації, розміщеної в ЄДЕССБ (з обмеженим доступом – лише для 
уповноважених працівників на час воєнного стану).

Розробити та протестувати функціонал, який дасть можливість оприлюднити як геопросторові сервіси 
для відображення даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів 
відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000 (оприлюднення здійснити після 
зняття безпекових ризиків та/або закінчення воєнного стану).

Відтермінувати оприлюднення містобудівної документації (до закінчення воєнного стану або зняття 
безпекових обмежень).

Доповнити Містобудівний кадастр на державному рівні та ЄДЕССБ (як його частини) системою/
підсистемою з окремим функціоналом, де буде систематизована вся чинна містобудівна документація 
(в одному джерелі даних), а публічний доступ відкрити після того, як буде знято безпековий фактор (ризик).

Розробити та запровадити функціонал, за допомогою якого уповноважені працівники зможуть 
підтримувати актуальність документації, розміщеної в системі/підсистемі, інтегрованій з Містобудівним 
кадастром на державному рівні (та ЄДЕССБ відповідно)  з обмеженим доступом – лише для уповноважених 
працівників на час воєнного стану.

Розробити та протестувати функціонал, який дасть можливість оприлюднити як геопросторові сервіси 
для відображення даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів 
відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000 (оприлюднення здійснити після 
зняття безпекових ризиків та/або закінчення воєнного стану).

Відтермінувати оприлюднення містобудівної документації (до закінчення воєнного стану або зняття 
безпекових обмежень). 


