
Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг 
виконання Державної антикорупційної програми

Містобудування

Строки заходу Прогрес заходу Статус заходу

01.03.2023 - 29.02.2024 35%
В процесі виконання 
(захід виконується в межах строків 
виконання)

	� Успіхи

Реалізовано частину заходу, а саме: державні реєстратори прав на нерухоме майно отримують 
інформацію з ЄДЕССБ про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 
майна. Даний функціонал почав працювати, був протестований та запущений в робочу версію. 
Оскільки робота даного функціоналу (отримання державними реєстраторами прав на нерухоме 
майно інформації з ЄДЕССБ про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 
майна) тільки розпочата, то можливі деякі технічні недоліки в роботі , однак станом на даний час 
підтверджено його роботу в «живій», робочій версії, що свідчить про реалізацію цієї частини заходу 
в установлені строки (до лютого 2024 року).

З метою забезпечення функціонування ЄДЕССБ підписано Протокол електронної інформаційної 
взаємодії між Мінінфраструктури, Мін’юстом, ДП «Дія» та ДП «Національні інформаційні системи» 
щодо отримання інформації на запит державного реєстратора за ідентифікатором об’єкта 
будівництва в рамках взаємодії ДРРП та ЄДЕССБ.

	� Перешкоди та ризики

Частина заходу, а саме: відображення об’єктів нерухомого майна в ДЗК та інтеграція інформації 
про об’єкти нерухомого майна і об’єкти будівництва (видані будівельні паспорти, зареєстровані 
містобудівні умови і обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), 
доступу до відомостей ЄДЕССБ про об’єкти будівництва у складі ДЗК – не реалізована. Ведеться 
робота із забезпечення відображення об’єктів нерухомого майна в ДЗК, а також робота щодо 
інтеграції інформації про об’єкти нерухомого майна і об’єкти будівництва. Водночас станом на даний 
час відсутня інформація (також не підтверджено виконавцем про вжиття відповідних заходів) 
щодо забезпечення інтеграції інформації про видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні 
умови і обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт. З огляду на це 
існує ризик невчасного виконання заходу (затримки виконання).

При цьому варто зазначити, що воєнний стан не створює обмежень щодо оприлюднення інформації 
про видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні умови і обмеження, чинні документи, 
що дають право на виконання будівельних робіт, тому воєнний стан не може вважатися перешкодою 
для виконання вказаного заходу.

Захід 2.5.1.1.3. Забезпечення інтеграції Єдиної державної електронної системи	
у сфері будівництва (ЄДЕССБ) з Державним реєстром речових прав на нерухоме 
майно (ДРРП), Державним земельним кадастром (ДЗК)



Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг 
виконання Державної антикорупційної програми

Містобудування
	� Необхідні дії та рекомендації 

Розробити та реалізувати до кінця лютого 2024 року технічне завдання для забезпечення 
можливості відображення об’єктів нерухомого майна в ДЗК та інтеграцію інформації про об’єкти 
нерухомого майна і об’єкти будівництва (видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні 
умови і обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), доступу 
до відомостей ЄДЕССБ про об’єкти будівництва у складі ДЗК.


