
Звіт ГО «Разом проти корупції» про громадський моніторинг 
виконання Державної антикорупційної програми

Культурна спадщина

	� Успіхи

МКІП здійснює аналіз законодавства з метою визначення нормативно-правових актів, до яких 
необхідно внести зміни в межах виконання заходу.

	� Перешкоди та ризики

Проєкт закону не розроблено та не оприлюднено. Ризик невиконання заходу у визначені в ДАП 
строки. За даними МКІП, законом від 13.12.2022 р. № 2851-IX передбачено інше регулювання, 
аніж прописано в ДАП; уточнення щодо суперечностей не було надано. Відсутні проєкти законів 
або закони (чинні або такі, що не набрали чинності), які врегульовують питання та спрямовані 
на виконання заходу 2.5.2.4.1. Виконавець не вживає дій для реалізації заходу.

	� Необхідні дії та рекомендації 

Ужити негайних дій для розробки проєкту закону, що враховує всі корупційні запобіжники, 
передбачені в ДАП для цього заходу, оскільки чинне законодавство не створює перешкод 
для реалізації заходу. Закон від 13.12.2022 р. № 2851-IX також не є перешкодою для розробки 
проєкту закону, а в деяких випадках навпаки сприяє виконанню заходу (щодо публічності 
інформації про вжиті заходи органами охорони культурної спадщини).

Передбачити належний рівень забезпечення кадрами для виконання даного заходу.

Захід 2.5.2.4.1. Розроблення проєкту закону щодо визначення змісту та обсягу 
повноважень органів охорони культурної спадщини

Строки заходу Прогрес заходу Статус заходу

01.06.2023 - 30.11.2023 0%

Зрив виконання 
(захід не виконується взагалі, чи є значні 
затримки у виконанні, зауваження до 
змісту виконання)


